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PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO IFSUL DE MINAS CAMPUS 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contratante

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MG  - 

CNPJ: 10.648.539/0003-77

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO
FEITO AUTORIZADO APROVADO

Projetista Cliente

EMISSÃO INCIAL RAPHAEL ALEXANDRE JÉSSICA ALVES -

EXECUÇÃO DE NOVO REFEITÓRIO

REFEITÓRIO IFSUL DE MINAS CAMPUS MACHADO/MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

Cliente: IF DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO Valores: Não Desonerado

Base: Sinapi / Ref: 08/2022 / Estado: Minas Gerais BDI: 25%

Obra: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO - 384 LUGARES

MES 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

78.933,81R$     76.914,45R$     119.230,30R$   313.631,88R$   375.758,96R$   371.044,02R$   367.338,26R$   275.734,75R$   332.396,47R$   275.955,95R$   357.791,31R$   224.980,55R$   3.169.710,72R$     

2,49% 2,43% 3,76% 9,89% 11,85% 11,71% 11,59% 8,70% 10,49% 8,71% 11,29% 7,10% 100%

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 53.966,94R$             

37.776,86R$        16.190,08R$        -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 54,88% 42,71% 2,02% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7.507,91R$               

3.512,60R$          1.505,40R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

607,50R$             1.701,00R$          121,50R$             -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
25,00% 70,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   29,96R$               29,96R$               -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 - INFRAESTRUTURA 13,96% 40,99% 45,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64.749,98R$             

3.208,95R$          3.208,95R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.833,21R$          23.332,83R$        29.166,04R$        -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 - SUPERESTRUTURA 0,00% 0,83% 4,09% 37,83% 30,01% 27,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 358.370,14R$           

-R$                   2.981,50R$          7.950,66R$          7.950,66R$          993,83R$             -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 15,00% 40,00% 40,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   6.706,06R$          6.706,06R$          8.941,41R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   6.947,35R$          6.947,35R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   120.898,10R$      90.673,58R$        90.673,58R$        -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 - ALVENARIA / VEDAÇÃO 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 184.984,45R$           

-R$                   -R$                   36.996,89R$        55.495,34R$        55.495,34R$        36.996,89R$        -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 - ESQUADRIAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,83% 30,83% 34,65% 3,68% 104.758,30R$           

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   11.415,21R$        11.415,21R$        22.830,42R$        -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   11.578,25R$        11.578,25R$        11.578,25R$        3.859,42R$          
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   3.784,00R$          3.784,00R$          1.892,00R$          -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   5.521,64R$          5.521,64R$          -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

7 - COBERTURAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 386.396,66R$           

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   154.558,66R$      154.558,66R$      77.279,33R$        -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,25% 26,49% 12,99% 13,71% 22,12% 19,44% 0,00% 109.817,27R$           

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   1.794,34R$          1.794,34R$          -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   20.861,32R$        10.430,66R$        10.430,66R$        -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   1.364,74R$          2.274,56R$          909,82R$             -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   5.763,41R$          8.233,44R$          2.470,03R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 50,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   555,13R$             237,91R$             -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   21.348,46R$        21.348,46R$        -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

793,04R$                 

8.6 - SPDA 42.696,91R$            

4.3 - LAJES DE CONCRETO 13.894,69R$            

4.4 - PILARES E VIGAS TRELIÇADOS 302.245,26R$           

4.1 - PILARES E PILARETES DE CONCRETO 19.876,66R$            

4.2 - VIGAS E VIGOTAS DE CONCRETO

8.3 - DISPOSITIVOS EMBUTIDOS 4.549,12R$              

8.4 - ELETRODUTOS 16.466,88R$            

8.5 - ATERRAMENTO

6.4 - PEITORIS / GRADIS 11.043,27R$            

6.2 - JANELAS 38.594,18R$            

6.3 - PORTÕES - AÇO 9.460,01R$               

6.1 - PORTAS 45.660,84R$            

5.1 - ALVENARIAS 184.984,45R$          

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1.1 - TAPUMES, LOCAÇÃO ETC 53.966,94R$            

22.353,53R$             

3.2 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 58.332,08R$             

2.1 - TERRAPLENAGEM DE TERRENO 5.018,00R$              

2.2 - PISO EXTERNO 2.430,00R$               

2.3 - HIDRO / PLUVIAL 59,91R$                   

3.1 - ESCORAMENTOS E CONTENÇÕES 6.417,90R$              

8.1 - MONTAGEM DE QUADROS 3.588,68R$              

8.2 - FIAÇÃO 41.722,64R$            

SERVIÇO

7.1 - TELHAMENTO 386.396,66R$          
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9 - INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFONIA / TV 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,29% 1,84% 3.305,58R$               

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   2.232,72R$          956,88R$             
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   81,19R$               34,79R$               
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%

10 - INST. HIDRÁULICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS 0,00% 0,00% 136,72% 273,43% 432,05% 253,80% 157,74% 124,00% 690,41% 862,01% 812,41% 541,60% 321.651,48R$           

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   1.247,44R$          3.118,61R$          3.118,61R$          3.742,33R$          1.247,44R$          -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   2.476,60R$          6.191,51R$          6.191,51R$          7.429,81R$          2.476,60R$          -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   3.402,84R$          3.402,84R$          1.701,42R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   1.663,36R$          1.663,36R$          831,68R$             -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   10.264,50R$        20.529,01R$        27.372,01R$        10.264,50R$        -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 40,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   40.663,10R$        60.994,65R$        60.994,65R$        40.663,10R$        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

11 - IMPERMEABILZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,80% 5,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7.505,78R$               

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   3.752,89R$          3.752,89R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,73% 3,44% 4,59% 4,59% 3,44% 1,15% 82.156,71R$             

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   20.539,18R$        12.323,51R$        16.431,34R$        16.431,34R$        12.323,51R$        4.107,84R$          
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%

13 - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 0,00% 0,00% 0,00% 21,08% 35,00% 35,78% 6,57% 1,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 163.424,43R$           

-R$                   -R$                   -R$                   34.453,83R$        48.235,37R$        48.235,37R$        6.890,77R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 35,00% 35,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   8.963,19R$          10.243,64R$        3.841,37R$          2.560,91R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 40,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 - VIDROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 73.035,00R$             

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   36.517,50R$        36.517,50R$        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

15 - PINTURAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,29% 9,30% 3,99% 0,00% 12,78% 13,44% 23,19% 24,00% 223.685,51R$           

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   28.596,44R$        28.596,44R$        28.596,44R$        28.596,44R$        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   20.510,63R$        20.510,63R$        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   1.606,50R$          1.606,50R$          
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   1.462,72R$          1.170,18R$          292,54R$             
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 10,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   2.676,77R$          
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   29.731,64R$        20.812,15R$        8.919,49R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 35,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16 - PISOS 0,00% 0,00% 0,00% 12,06% 18,77% 15,66% 22,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 328.060,96R$           

-R$                   -R$                   -R$                   39.574,23R$        39.574,23R$        -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   22.017,24R$        51.373,56R$        73.390,80R$        -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 35,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   49.195,75R$        29.517,45R$        19.678,30R$        -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   747,88R$             1.869,70R$          747,88R$             373,94R$             -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00%

17 - PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,05% 142,82% 142,82% 181,02% 91,64% 329.385,47R$           

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   9.954,15R$          29.862,45R$        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   48.984,32R$        48.984,32R$        78.374,91R$        19.593,73R$        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 40,00% 10,00%

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   28.089,48R$        28.089,48R$        28.089,48R$        9.363,16R$          -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%

18 - EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO = 16,32%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -R$                       

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

10.5 - ESGOTO 68.430,03R$             

9.1 - INTERNET 3.189,60R$              

9.2 - TELEFONIA 115,98R$                  

10.1 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 12.474,44R$            

17.2 - PAVIMENTAÇÃO 195.937,28R$           

17.3 - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 93.631,59R$             

16.1 - REGULARIZAÇÃO DE PISO - CONTRAPISO 79.148,46R$            

16.2 - PISO INTERNO - PORCELANATOS 146.781,60R$          

17.1 - PAISAGISMO 39.816,60R$            

16.3 - PISOS INTERNOS - CERÂMICAS 98.391,50R$            

16.4 - PISO EXTERNO 3.739,40R$              

15.6 - PINTURA DOS PERFIS E TRELIÇAS METÁLICAS 59.463,28R$            

15.3 - TEXTURA EXTERNA 3.213,00R$               

15.4 - PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.925,44R$              

15.5 - PINTURA DE GUARDA-CORPO E PORTÃO 2.676,77R$               

15.1 - PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETOS 114.385,77R$          

15.2 - PINTURA EXTERNA DE PAREDES 41.021,25R$            

14.1 - VIDROS 73.035,00R$            

13.1 - REVESTIMENTO INTERNO 137.815,33R$          

13.2 - REVESTIMENTO EXTERNO 25.609,10R$             

12.1 - TUBULAÇÕES E EQUIP. DE COMBATE 82.156,71R$            

11.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO 7.505,78R$              

10.2 - BANCADAS, DIVISÓRIAS E PEITORIS DE GRANITO 24.766,02R$             

10.3 - ÁGUA FRIA 8.507,10R$              

10.4 - ÁGUA QUENTE 4.158,40R$               

10.6 - RESERVATÓRIO ELEVADO 203.315,49R$           

18.1 - EQUIPAMENTOS -R$                       
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ENGPRO SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 - FORROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,71% 67,71% 0,00% 0,00% 0,00% 10.167,92R$             

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   5.083,96R$          5.083,96R$          -R$                   -R$                   -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20 - AR CONDICIONADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,19% 4,19% 0,00% 5.429,38R$               

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   2.714,69R$          2.714,69R$          -R$                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

21 - INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, OUTROS) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,25% 1.824,49R$               

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   912,25R$             912,25R$             
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

22 - GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 335.936,30R$           

27.323,00R$        27.323,00R$        27.323,00R$        27.323,00R$        27.323,00R$        27.323,00R$        27.323,00R$        27.323,00R$        27.323,00R$        27.323,00R$        27.323,00R$        27.323,00R$        
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

671,69R$             671,69R$             671,69R$             671,69R$             671,69R$             671,69R$             671,69R$             671,69R$             671,69R$             671,69R$             671,69R$             671,69R$             
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

23 - PROJETOS (AS BUILT DAS DIVERSAS DISCIPLINAS DE PROJETO) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 7.749,00R$               

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   3.874,50R$          3.874,50R$          
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

24 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 5.841,06R$               

-R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   2.920,53R$          2.920,53R$          
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

TOTAL TOTAL 3.169.710,72R$     

20.1 - AR CONDICIONADO 5.429,38R$              

19.1 - FORROS 10.167,92R$            

24.1 - LIMPEZAS E CALAFETES 5.841,06R$              

23.1 - AS BUILT 7.749,00R$              

22.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 327.876,00R$          

22.2 - ESQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 8.060,30R$               

21.1 - INSTALAÇÕES 1.824,49R$              

18.1 - EQUIPAMENTOS -R$                       

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. RAPHAEL ALEXANDRE DA SILVA

CREA/RN 211091523-4 
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